

2020 年财政扶贫资金重点区域项目 绩效评价报告

县脱贫攻坚指挥部：

根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发【2018】35 号）、《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》（财办农【2019】68 号）文件要求，为强化扶贫资金绩效管理主体责任，推动扶贫项目资金绩效管理工作，县财政、扶贫部门联合组织开展 2020 年重点项目绩效评价工作，现报告如下：

一、2020 年扶贫项目整体安排情况

2020 年全县使用统筹整合资金安排项目 89 个，其中安排基础设施类项目 43 个，总投入 18287.97 万元；安排产业类发展项目 46 个，总投入 17752.03 万元。资金支出重点瞄准农村贫困地区、农村困难群众，集中改善农村生产生活基础设施建设、农村安全饮水工程建设、农田水利建设，以及支持发展雨露计划、金融扶贫、农业特色种植、畜牧业发展，支持村集体经济发展等。

二、绩效评价开展情况

组织开展重点绩效评价工作是增强各单位资金绩效观念、加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。财政部门在关注扶贫资金投入和使用过程的同时，更加注重精准脱贫绩效目标的实现程度，聚焦提高脱贫质量和减贫效果，实行扶贫资金使用部

门和单位自我管理和财政监管相结合的方式，不断强化扶贫资金使用部门的绩效管理主体责任。根据《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》文件精神，今年以来，财政部门紧抓“绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用”四个主要环节，绩效管理工作取得显著成效。

一、完善绩效评价工作机制。一是为牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，各单位申请项目时严格按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，全面设置科学合理的预算绩效目标，绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，绩效指标详细、可量化。二是要强化绩效运行监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，定期采集绩效运行信息，运用科学的汇总分析方法，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。三是要开展绩效自评，各预算单位要对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、项目实施效果以及预算执行情况开展绩效自评，重点评价项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效目标的实现程度。

二、开展重点项目绩效评价。县财政、扶贫等部门抽调业务骨干，组成重点扶贫项目绩效评价专班，采取审阅资料、实地勘察、调研访谈等方式开展重点项目绩效评价，

挖掘问题，督促整改并积极运用绩效评价结果，为下年度预算管理及扶贫项目谋划、资金安排提供参考依据。2020年度重点项目绩效评价工作，抽取叶县农业农村局2020年农业结构调整引导扶持产业扶贫项目、叶县扶贫办2020春季雨露计划职业教育项目、叶县保安镇村集体经济林果种植机井灌溉配套设施建设项目开展重点绩效评价。

三、项目绩效目标完成情况

（一）叶县农业局2020年农业结构调整引导扶持产业扶贫项目。该项目安排资金741万元，计划实施农业结构调整，重点扶持扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。该项目实际完成对优质花生种植13827.72亩；优质蔬菜种植6182.65亩；优质中草药种植3909.76亩；烟草4076.36亩；红薯811亩；桑构350亩进行财政奖补扶持，实际补贴资金740.6925万元。2020年5月开工，2020年7月完工。覆盖5207户、20828人，其中建档立卡贫困户1736户、6945人。项目实施后对推进我县农业供给侧改革，大力调整农业结构，统筹推进布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化，带动农民群众增收，助力脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚成果起到很好的示范带动作用。

叶县农业局在项目实施过程中，积极发挥部门监管职责，对项目实施开展全程监控，并及时进行绩效自评。

重点项目绩效评价工作组实地查看优质花生、优质蔬菜实施情况，优质花生种植13827.72亩，参与农户2469户，

9876人，受益贫困村57个，户均受益11200元；优质蔬菜种植6182.65亩，参与农户1104户，4416人，受益贫困村56个，户均受益10000元；项目合格率为100%，资金已全部按规定拨付到位。

效益及满意度指标方面。检查组随机抽取邓李乡吕庄村6户花生种植贫困户，随机抽取任店镇柳营村2户上海青种植贫困户，该项目实施后极大的促进了贫困户发展产业的积极性，贫困户表示种植的作物可以卖钱，政府还给他们补贴钱，增加了他们的收入，提高了他们的生活水平，受益贫困户满意度100%。

（二）叶县扶贫办2020春季雨露计划职业教育项目。
该项目计划投资金额150.3万元，计划为全县18各乡镇贫困学生实施短期技能补贴工程。县扶贫办在项目实施过程中，积极发挥部门监管职责，对项目实施开展全程监控，并及时进行绩效自评。

通过重点项目绩效评价工作组查阅资料，2020春季雨露计划职业教育助学工程，对大中专贫困学生进行补贴，共补贴贫困学生1002人，每生每学期1500元，于2020年9月份完成补贴，项目完工率100%，经县扶贫部门组织验收，项目合格率100%，资金已全部按规定拨付到位。

效益及满意度指标方面。检查组随机电话访谈4名受资助的贫困学生，补贴资金均已发放到贫困学生手里，满意度100%。

(三) 叶县保安镇村集体经济林果种植机井灌溉配套设施建设项目。该项目计划投入财政资金 400 万元，计划在暴沟村、李湾村、东官庄村、吕楼村、柳庄村、杨令庄村、罗冲村等村建设机井 47 眼，并进行配套。该项目实施后，能够有效带动周边贫困户发展林果种植业，增加困难群众收入。保安镇在项目实施过程中，积极发挥部门监管职责，对项目实施开展全程监控，并及时进行绩效自评。

通过重点项目绩效评价工作组查阅资料及实地抽查结果，保安镇村集体经济林果种植机井灌溉配套设施建设项目，经村级四议两公开程序申报，镇级审核申报、县级批复后予以实施，中标方河南大显市政公用工程有限公司为施工方，当年年度项目全部按期完工，项目完工率 100%，经保安镇组织验收，项目合格率 100%。

效益及满意度指标方面。该项目现场按要求设立扶贫项目永久性公告公示牌，项目实际建设内容无偏差，项目质量评定为优，该项目的实施能够进一步提升林果业发展，带动 476 户，1818 人建档立卡贫困户受益，增加了村集体经济收益。随机访谈 5 户受益群众，贫困户反映该项目实施有效解决了林果业引水灌溉问题，满意度 100%。

四、绩效评价中发现的主要问题

通过近几年脱贫攻坚，全县贫困村基础设施相对完善，困难群众两不愁三保障有所保障，下步要加大产业类项目谋划力度，注重增强困难群众内生发展动力，扩宽增收致富渠道。同时实地调研访谈中，个别贫困户希望上级扩宽

就业渠道，加大对村集体经济发展支持力度，加大支持对农业特色种植、养殖加大对农村养殖、种植发展支持力度。

五、下部工作打算

我们将认真总结工作经验，积极巩固既有成果，注重发现和推广好的工作经验与创新做法，坚持和创新项目绩效运行监控制度、机制与模式。进一步加大对重点领域、重点项目、重点指标的绩效评价工作力度与频度，探索建立和完善项目分配优选方案与激励机制，积极支持和鼓励组织能力强、工作责任心强、敢担当、能创新、有作为的乡镇承担新的重点项目建设任务，全面提升我县扶贫资金项目建设质量，不断开创工作新局面。

